

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม												ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	โครงการจัดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕,๐๐๐			↔												✓	๒,๔๗๕
๒.	โครงการจัดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕,๐๐๐							↔								✓	-
๓.	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเป็นอุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐			↔												✓	๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๔.	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐															✓				-	
๕	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง	๒๕,๐๐๐	←																			
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	←															✓				-
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	←															✓				-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๘.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	←														✓		-
๙.	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐	←														✓		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๑.	โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ	๓๐,๐๐๐																✓				-
๒.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๒๔,๐๐๐																✓				-
๓.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐,๐๐๐																✓				
๔.	โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้อย	งานก่อสร้างอาคารเรียน,งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างภายในตัวอาคารเดิม	๔๘๖,๐๐๐																✓				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๙.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซอย ม.๕ ไปโนนหัวช้าง	๑. งานก่อสร้างพื้นทางหินคลุก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. ๒. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐															✓				-	
๑๐.	โครงการก่อสร้างบอร์ด ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านจาน บริเวณหมู่ที่ ๗	๑.งานก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง	๑๒๐,๐๐๐																✓				-
๑๑.	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวร บ้าน บุงเบา หมู่ที่ ๑๑	๑.งานก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบวร ขนาด กว้าง ๔.๗๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ๒.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐																✓				-
๑๒.	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย ม.๑๓	๑.งานผิวทาง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว รวม ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐																✓				-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) บ้านกุดเทา ม.๔ บ้านนางบัวผัน เลยกกลาง (ซอย ชัยงาม)	๑.งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุด ๗.๘๔ ลบ.ม. ๒.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐															✓		-
๑๔.	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อบต.บ้านจาน ม.๗	๑.งานผิวลาน ขนาด ๒๕ เมตร ยาวรวม ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ๒.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๔๐,๔๐๐																✓	๔๓๙,๔๐๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ ม.๑๒	๑. ปริมาณงานกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ๒. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๕๕,๐๐๐															✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑๖.	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เส้นทางถนนทางเข้าโรงเรียนวัดโพธิ์ถึงบ้านนางแสงจันทร์ บ้านจาม ม.๑๐	๑. งานผิวทาง ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวม ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตร.ม. ๒. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๖,๒๐๐														✓			-
๑๗.	โครงการถมดินด้านหลังตลาดชุมชน (ทิศเหนือตลาดปลา) บ้านบุงเบา ม.๑๑	๑. งานปรับพื้นที่ดำเนินการ ๒,๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ๒. งานดินถม ๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ๓. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๑๑,๐๐๐														✓			-
๑๘.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด แบบวางระบายน้ำไร้ท่อ ตอนตุ้ม.๘ บ้านนายวิชาญถึงบ้านนางปัญญา ดาดโสง	๑. งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม ยาว ๓๕ เมตร ๒. งานดินชุดขึ้นรูป รางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร พร้อม บ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๕X๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ๓. งานลงชั้นวัสดุดูดซับน้ำ ภายในรางระบายน้ำไร้ท่อและบ่อผันน้ำลงใต้ดิน	๖๘,๖๐๐														✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑๙.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบ ปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ ดอนตู ม.๘ บ้านนางนิภาภรณ์ ผาดไฮสงถึงบ้านนางสมหมาย เวชไฮสง	๑. งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม ยาว ๔๐ เมตร ๒. งานดินชุดขึ้นรูป รางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร พร้อม บ่อผันน้ำ ลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๕X๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ๓. งานลงชั้นวัสดุดูดซับน้ำ ภายในราง ระบายน้ำไร้ท่อและบ่อผันน้ำลงใต้ดิน	๗๘,๔๐๐															✓			-
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนน เสริมดิน คันทาง,หินคลุกผิวทางเส้นทาง เข้าหนองเมืองน้อย บ้านจาน ม. ๑๐	๑. ถนนดินเสริมชั้นทางดินถนนยกระดับ ผิวทางหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. ๒.เสริมดินคันทาง เน้นจุดเป็นหลุมเป็นแอ่ง กว้างและลึก ปริมาณ ๘๐ ลบ.ม. ๓.หินคลุกทับหน้า หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๑๑๙,๐๐๐															✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ดินคันทาง, หินคลุกผิวทาง เส้นทางเหมืองเก่า บ้านข่อย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	ถนนดินเสริมชั้นทางดินถมยกระดับ ผิวทาง หินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔.๐๐ ตร.ม. ๑.เสริมดินคันทางยกระดับถนน ปริมาณ ๒๕๕.๐๐ ลบ.ม. ๒.หินคลุกทับหน้า หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ๓.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๗๐,๐๐๐															✓		-
๒๒.	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายถ้ง ปัจจัย ถึง นาง สมพร เตื่อไรสง (ต่อจากจุด เดิม)	๑.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตร.ม.	๘๒,๐๐๐															✓		-
๒๓.	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๘ สามแยก หนองคู (ต่อจากถนน คสล. เดิม)	๑.งานผิวทาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๘๒,๒๐๐															✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๒๔	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจาม หมู่ที่ ๖ สามแยกในชุมชนถึง สหกรณ์หนองอุ่ม	๑.ผิวทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ๒.งานดินถมขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและ ระดับ ยาว ๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ๓.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๓๐,๔๐๐															✓				-	
๒๕	โครงการลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุงเบา หมู่ที่ ๑ ที่ สาธารณะหน้าป่า หมู่ที่ ๑	๑.ผิวลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ๒.ผิวลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.	๗๐,๙๐๐															✓				-	
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเขว้า ม.๑๓	๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๔ ท่อน	๘๕,๐๐๐																✓				-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น ราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. บ้านคลองม่วง ม.๒ สายข้างทางหลวงชนบทเลขที่ ๓๐๐๖	๑.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๘๕ ท่อน ๒.งานป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๖,๐๐๐																✓			-
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ข้างถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๗๔ บ้านบึงเบา ม.๙	๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๕ ท่อน ๒.งานป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐																✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

แนวทางที่ ๑ : อุดหนุน ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม												ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	←															✓		-
๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	←															✓		-
๓.	โครงการกำจัดฝักตบชวาในที่สาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดฝักตบชวาในที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	←															✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๔.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือในเขตตำบลบ้านจาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือในเขตตำบลบ้านจาน	๒๕,๐๐๐	←-----→											✓			-
๕.	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	←-----→											✓			-
๖.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	←-----→											✓			-
๗.	อุดหนุนการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอุดหนุนการกำจัดขยะมูลฝอย	๔๐,๐๐๐	←-----→													✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางที่ ๑ : พัฒนา ปรับปรุงบุคลากร ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๑.	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษา แผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐															↔	✓			-	
๒.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิก สภา และนายก อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิก สภา และนายก อปท.	๒๐,๐๐๐	←														→	✓			-	
๓.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ ภาษี	๘๐,๐๐๐															←	→	✓			-
๔.	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีให้กับ ผู้ประกอบการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีให้กับผู้ประกอบการ	๓๐,๐๐๐															←	→	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๕.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	←														✓		๒๓๕,๓๐๐	
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	๒๕,๐๐๐	←														✓		-	
๗.	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	←																✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๘.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพุทไธสง ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพุทไธสง ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	←														✓			-
๙.	อุดหนุนโครงการอำเภอพุทไธสงจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกิจเป็นประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอำเภอพุทไธสงจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกิจเป็นประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	←														✓			-
๑๐.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม	๕๐,๐๐๐	←														✓			-
๑๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขนาดเพื่อสุขภาพและการทำลูกแปคบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขนาดเพื่อสุขภาพและการทำลูกแปคบ	๒๕,๐๐๐	←														✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ : พัฒนาการศึกษารักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านจาน	เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านจาน	๕๐,๐๐๐																✓			-
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐																✓			-
๓.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐																		✓	๑๙,๗๐๐
๔.	โครงการจัดงานวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรม	เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐																		✓	๔๘,๕๑๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.				
๕.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐																↔	✓			-
๖.	โครงการสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔๒,๖๕๐	←															→	✓			-
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้าง เหมาทำอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กตำบลบ้านจาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กตำบลบ้านจาน	๙๗๐,๒๐๐	←															→		✓		๔๒๒,๙๒๘
๘.	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐																→			✓	๒๐,๕๖๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๙.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐																✓	๑๙,๘๘๐
๑๐.	ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รับผิดชอบในเขตตำบลบ้านจาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รับผิดชอบในเขตตำบลบ้านจาน	๙๖๗,๒๐๐	←	→										✓			๒๑๐,๔๑๓.๓๖		
๑๑.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน เขตตำบลบ้านจาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านจาน	๑,๗๑๐,๐๐๐	←	→										✓		๘๐๘,๔๐๐			
๑๒.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่น สัมพันธ์	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๗,๘๐๐	←	→											✓		๓๗,๕๙๕		

การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑.	โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	โต๊ะประชุมขาเหล็ก จำนวน ๑๕ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท	๕๒,๕๐๐																✓	๕๒,๕๐๐
๒.	เครื่องดูดฝุ่น	เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐																✓	๙,๕๐๐
๓.	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐																✓	๗,๙๕๐
๔.	เก้าอี้พนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๘,๘๐๐																✓	๘,๐๐๐

๒. แผนงานกองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐			←	→												✓	๒๓,๙๐๐
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐			←	→												✓	๓,๒๐๐

๓. งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑.	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดยึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐			←													✓	๗,๙๕๐

๔.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.		
๑.	เครื่องเล่นสนาม	เครื่องเล่นสนาม ศพต.วัดโพธิ์	๘๐,๐๐๐			←											✓				-

๕.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม											ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗											ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑.	ตู้เย็น	เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิว จำนวน ๑ หลัง	๖,๑๐๐															✓				-

